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ÖZET 

Tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olan Hasankeyf’in Dicle 

Nehri kenarındaki yerleşim alanı “Aşağı Şehir” olarak 

adlandırılmaktadır. Hasankeyf’te günümüze ulaşan önemli taşınmaz 

kültür varlıklarını barındırmakta olan Aşağı şehir yerleşim alanın 

büyük bir bölümü, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HEPP) 

Projesi’nin tamamlanmasıyla su altında kalma tehdidi ile karşı 

karşıya bulunmaktadır. Bu nedenle Hasankeyf’teki kültürel varlığın 

belgelenmesi, korunması ve kurtarılmasına yönelik kurtarma 

projeleri oluşturulmuştur. Bu proje çalışmaları uzun yıllar süren 

ulusal ve uluslararası profesyoneller, bilim insanlarımız, ilgili 

kurumların uzmanlarının (DSİ Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğü) araştırmaları sonucunda her kültür 

mirasının özelinde yapısal durumu göz önüne alınarak tasarlanmıştır. 

Uluslararası profesyoneller ile teknik bilgi alışverişi sayesinde 

ülkemizin söz konusu teknolojide deneyim kazanması ve proje 

geliştirmesine katkı verilmiştir. Hasankeyf’te gerçekleştirilen yerinde 

koruma ve taşıma projelerinin kapsamında yer alan Er Rızk Camisi 

de yeni Hasankeyf yerleşiminde oluşturulan arkeopark alanındaki 

yeni yerine Bütüncül Taşınma Yöntemleri uygulanarak taşınmasıyla, 

baraj gölü suları altında kalma tehdidinden kurtarılmıştır. Er Rızk 

Camiinin 2019 yılında gerçekleştirilen koruma ve kurtarma (taşıma) 

çalışmaları, Birim yapı elemanlarına ayırarak taşıma, Bloklara 

ayırarak taşıma ve Strüktürel bütüncül taşıma yöntemlerinin birlikte 

uygulanmış az sayıdaki önemli proje örneklerinden birini 

oluşturmuştur. Bu makalede, Er Rızk Camsi’nin, taç kapının ve 

medrese hücrelerinin yer aldığı ve günümüzde cami olarak kullanılan 

kuzeydeki revaklı mekân kütlesi kendinden tahrikli modüler lastik 

tekerlekli taşıyıcıların (SPMT) kullanıldığı, “Strüktürel Bütüncül 

Taşıması” yöntemiyle, özgünlüğünü ve sağlamlığını en iyi şekilde 

koruyarak günümüze ulaşan bölüm olan minarenin ise “Birim Yapı 

Elemanlarına Ayırarak Taşıması” yöntemiyle ve özgün  harime ait 

kuzey cephe duvarının “Bloklara Ayırılarak Taşınması” yöntemi ile 

4 yapı bloğuna ayırılarak taşınması detaylı olarak ele alınmıştır. Bu 

çalışma, ileriki süreçlerde, benzer biçimde yok olma tehdidi altında 

kalan tarihi ve kültürel mirasın kurtarılması çalışmalarına ve 

yapılacak bilimsel araştırmalara katkı sunma amacı taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Barajlar, Kültürel Miras, Hasankeyf , Er Rızk 

Camsi, Bütüncül/Strüktürel Taşıma, Koruma. 

ABSTRACT 

Hasankeyf, which has been an important settlement throughout the 

history on the residential area by the Tigris River, is called the "Lower 

City". A large part of the Lower City residential area, which contains 

important cultural properties that have reached today in Hasankeyf, faces 

the threat of being flooded by the completion of the Ilısu Dam and 

Hydroelectric Power Plant (HEPP) Project. Therefore, salvage projects 

were created for documenting, conservating and saving the cultural 

properties in Hasankeyf. This project has been designed by considering 

structural situation of each cultural heritage in consequence of researches 

of national and international professionals, scientists and specialists of 

related institutions (DSI General Directorate of State Hydraulic Works 

and General Directorate of Cultural Heritage and Museums) for many 

years. Thanks to technical information exchange with international 

professionals, it is contributed to take experience about this technology 

and develop this project.  Er Rızk Mosque, which is within the scope of 

in-situ conservation and relocation projects conducted in Hasankeyf, has 

been saved from the threat of being flooded by the dam, by applying 

Complementary Relocation Methods to its new place in the Archeopark 

Area created in the new Hasankeyf settlement. The conservation and 

salvage (relocation) applications of Er Rızk Mosque in 2019, constituted 

one of the few important projects that were applied together with the 

methods of transportation by “Separating into Unit Building Elements”, 

“Structural Complementary Relocation” and “Relocation by Separating 

into Unit Building Elements” methods. In this study, in the Conservation 

and Salvage (Relocation) Project of the Er Rızk Mosque, which is 

conducted in 2019, relocation of the crown gate, the madrasah cells and 

the mass of portico in the north where uses as a mosque today by the 

"Structural Complementary Relocation" method using Self-Propelled 

Modular Transporters (SPMT), relocation of Minaret, which is the 

section that reached today by conserving its originality and stability in the 

best way by the “Relocation by Separating into Unit Building Elements” 

method and relocation of northern facade wall, which is belonging to the 

original harim by “Relocation by Separating into Blocks” method into 4 

building blocks were discussed in detail. This study aims to contribute to 

the efforts to save the historical and cultural heritage, which are under 

threat of extinction, and scientific research to be carried out in the future.  

Keywords:Dams, Cultural Heritage, Hasankeyf, Er Rızk Mosque, 

Structural/Holistic Relocation, Conservation.
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EXTENDED ABSTRACT 

The studies that carried out by World Commission of Dams (WCD) on cultural areas where is under the dam reveal that the cultural properties 

where located in cultural heritage areas could not protect under water without any study about dams or lake water due to the water movements 

and ripple effect in a short time the immovable cultural properties. In addition, it is observed that bottom currents and culture layers in cultural 

heritage areas, which are softer than other natural fillings, cause destruction as a result of nesting of fish in the fillings. Therefore, the dams 

being built in the world and Turkey salvage the cultural heritage remaining in the lake area and it is known that many important conservation 

and relocation projects are carried out in order to reduce destructive effects. 

One of the most important projects which is rescue of the cultural heritage under the lake of dams in Turkey is the studies which are rescue 

and conservation studies in Hasankeyf. The mentioned studies were carried out in so far as the Ilısu Dam which is started to be constructed in 

2006 by the General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) and the planning studies which were started in 1954, which developed the 

studies due to the soil and water sources of Tigris River in Southeastern Anatolia Region. 

In-site conservation and relocation projects carried out to save the cultural heritage in the Hasankeyf settlement, “Science Commission” and 

Excavation Presidency opinions and Diyarbakır Cultural properties, which were formed by the Principle decision No. 36 taken by the Supreme 

Council for conservation of cultural heritage on the “Conservation of Immovable Cultural Heritage Affected by the Dam Areas” in line with 

the decisions of the Conservation Regional Board, the General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) and the General Directorate of 

Cultural Heritage and Museums (KÜVAM) are held in technical and financial cooperation (Sevgi et al., 2017: 17). 

Many suggestions have been developed for the salvage application carried out in the historical Hasankeyf settlement, after many years of 

research, considering the structural situation of each cultural heritage. Among the project methods developed and proposed in the process, 

according to the conservation status, dimensions, material and construction technique of the immovable cultural properties; In-situ conservation 

by creating burial environment (fill layers), relocation by separating into unit building elements, relocation by separating into blocks and 

structural complementary relocation have evaluated as the most feasible methods. 

The Conservation and Salvage (Relocation) Projects of the Er Rızk Mosque, which is among the projects of complementary relocation methods 

which has implemented in the historical Hasankeyf settlement, are the subject of this study. According to this project; the crown gate and the 

madrasah cells and the mass of portico in the north where uses as a mosque today has relocated by the "Structural Complementary Relocation" 

method using Self-Propelled Modular Transporters (SPMT). Minaret, which is the section that reached today by conserving its originality and 

stability in the best way has relocated by the “Relocation by Separating into Unit Building Elements” method and northern facade wall, which 

is blonging to the original harim has relocated by “Relocation by Separating into 4 Building Blocks” method to an area higher than the highest 

level of the Tigris River and rebuilt there. 

The conservation and salvage (relocation) application of the Er Rızk Mosque in 2019 has constituted as a one of the few important project 

examples that were applied Relocation by separating into Unit Building Elements, Relocation by Separating into Blocks and Structural 

Complementary Relocation methods together. The mentioned conservation and salvage (relocation) studies are discussed in detail in this 

article. 
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GİRİŞ 

Dünya üzerinde çok sınırlı olan tatlı su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve günümüz toplumun 

kullanımına sunulması için üretilen çok sayıda proje şekillerinden önemli bir tanesi olan barajlar, suyu 

biriktirmek amacıyla insan gücü ve tekniğiyle akarsular üzerine yapılan yapay göller olarak tanımlanmaktadır 

(Akkaya, Gültekin, Dikmen ve Durmuş, 2009: 1-3; Başkaya ve Türk, 2015: 347; Avcı, 1999: 35). Dünya 

genelinde sayısı her yıl artan barajların inşa edilme nedenleri ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Özellikle 

Türkiye’de Anadolu coğrafyası baraj ve göletlerin yapımına akarsu havzaları ve engebeli bir topografya 

sayesinde uygun koşullar sunmaktadır. 

Türkiye hızlı kalkınma süreci içindeki bir ülke olarak; su kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki politikaları ve 

çalışmaları kapsamında Anadolu coğrafyasındaki akarsu havzalarına 778 baraj inşa etmiş, proje ve inşaat 

aşamasındaki 727 baraj ile de baraj yatırımlarına hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ancak, baraj yatırımları 

ister istemez kültürel miras alanlarını ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, gelecek nesillere aktarma gibi 

önemli bir görevle çatışmayı beraberinde getirmektedir (Özdoğan, 2015: 45;Tekeli, 2000: 171). Özellikle 

ülkemiz gibi tarihte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olan ülkelerde bu çatışma daha da belirgin hale 

gelmektedir. Tarihteki uygarlıkların çoğu su havzalarında kurulmuştur. Bu nedenle, günümüzde barajlar birçok 

taşınmaz kültür varlığı kalıntılarını barındıran kültürel miras alanlarını su altında bırakmaktadır (Sönmez, 2012: 

213; Bakıroğlu Yılmaz, 2019: 39). 

Dünyada ve Türkiye’de, yapılmakta olan baraj göl alanlarında kalan kültürel mirasın kurtarılması veya olumsuz 

etkilerin azaltılması için çok sayıda yerinde koruma ve taşıma projelerinin yürütüldüğü bilinmektedir. Çünkü 

kültürel miras alanlarında bulunan taşınmaz kültür varlıklarının herhangi bir koruma/kurtarma çalışması 

yapılmadan baraj göl suları altında korunamayacağı ortaya konmuştur. Nitekim, Dünya Baraj Komitesi 

(WCD)’nin baraj altında kalan kültürel alanlarında yaptığı çalışmalarda, sürekli yükselip alçalan baraj gölü su 

seviyesinin yarattığı hareketlerin ve dalga etkisinin çok kısa bir süre içerisinde taşınmaz  kültür varlıklarını 

aşındırarak tahrip ettiği, dip akıntılarının ve özellikle diğer doğal dolgulara göre daha yumuşak olan kültür 

katmanları dolgularında balıkların yuvalanması sonucu oluşan tahribatlar ortaya konmuştur (WCD, 2001; 

Özdoğan, 2015: 46; Yılmaz, vd. 2019: 31). 

Ülkemizdeki baraj göl alanlarında kalan kültürel mirasın kurtarılması için yürütülen koruma çalışmalarının en 

önemlilerinden birini, Hasankeyf tarihi yerleşmesindeki taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve kurtarılması 

için yürütülen çalışmalar oluşturmaktadır.  Söz konusu çalışmalar, Hasankeyf tarihi yerleşmesinin Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde Dicle Nehri’nin toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar 

doğrultusunda, 1954 yılında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 2006 yılında fiilen inşasına başlanan 

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesinin göl alanında kalacak olması nedeniyle yürütülmektedir (Şekil 

1). 

Hasankeyf tarihi yerleşmesindeki kültürel mirasın kurtarılması için gerçekleştirilen yerinde koruma ve taşıma 

projeleri, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun “Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Korunması” hususunda  aldığı 36 sayılı İlke Kararı ile oluşturulan “Bilim Komisyonu” ve Kazı 

Başkanlığı görüşleri ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararları doğrultusunda, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KÜVAM) teknik 

ve mali işbirliğinde yapılmaktadır (Sevgi, vd. 2017: 17). Söz konusu projeler  kapsamında Er Rızk Camisi’nin 

“Bütüncül Taşıma Yöntemleri” uygulandığı Koruma ve Kurtarma (Taşıma)  çalışmaları da yer alamaktadır . 

Er Rızk Camisi, 2019 yılında gerçekleştirilen başarılı bir koruma çalışması ile yeni Hasankeyf yerleşimde 

oluşturulan arkeopark alanındaki yeni yerine bütünüyle taşınmış ve taşıma sonrası koruma uygulamaları 

yapılarak, ılısu baraj projesinin göl suları altında kalma riskinden kurtarılmıştır. Söz konusu yapıda 

gerçekleştirilen koruma ve kurtarma (taşıma) müdahaleleri, bu çalışmada detaylı olarak ele alınmıştır. 

 

1. Tarihçe, Mimari Özellikler ve Taşıma Öncesi Durum 

Tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olan Hasankeyf’in Dicle nehri kenarındaki yerleşim alanı “Aşağı Şehir” 

olarak adlandırılmaktadır. Aşağı şehir yerleşim alanı, günümüze ulaşan Eyyubi dönemine ait önemli taşınmaz 

kültür varlıklarını barındırmaktadır (Arık, 1993: 35).  Er Rızk Camisi adıyla anılan eser de, aşağı şehir 

yerleşiminde Eyyubi dönemine ait en önemli taşınmaz kültür varlıkları arasında bulunmaktadır.  
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Er Rızk Cami, Dicle Nehri’nin güney yakası kenarında, tarihi Artuklu köprüsü ile Yukarı Şehir (kale) arasında 

yer almaktadır (Şekil 2). Avluya geçiş kapısında bulunan kitabeye göre Hasankeyf Eyyubi meliki Ebu’l Mefâhir 

Süleyman tarafından 811/1409 yılında yaptırılmıştır (Kılcı, 1987: 160; Yurddaş, 2002: 173; Kozbe, 2017: 287).  

Caminin özgün planında kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir yapı olduğu,  üç tarafı revaklı 

dikdörtgen bir avlunun güneydeki kısa kenarına “Ters T” planlı bir harim bölümünün, kuzeydeki kenarına ise 

ortada yapıya geşiçi sağlayan taç kapısısın ve taç kapının iki yanında avluya revaklar ile açılan dört mekânın ve 

kuzeydoğu köşesinde ise bir minaresinin bulunduğu bilinmektedir (Kılcı, 1987: 162; Yurddaş, 2002: 173)  (Şekil 

3). 

Er Rızk Camisi çeşitli dönemlerde büyük tahribatlar ve onarımlarla değişiklikler geçirmiştir. Caminin güneyinde 

yer alan ibadet mekânı heyelan sonucu yıkılmıştır. Günümüze özgünlüğünü ve sağlamlığını koruyarak ulaşan 

bölümleri minaresi, portali, medrese bölümünün doğu yönündeki mekanları, harim bölümünün kuzey duvarı ve 

harim mekânlarına ait yıkıntı haldeki duvar kalıntılarıdır. Uzun yıllar harebe halinde kalmış olan cami, 1953 

yılında yapılan onarım çalışmaları ve eklemeler sonucunda; avlunun kuzeyindeki medrese hücrelerinin önünde 

bulunan revak bölümünün çapraz tonozlu üst örtüyü taşıyan beş adet ayak kalacak şekilde bir mihrap duvarının 

eklenmesi ve enine iki sahanlı cami mekânı oluşturulmasıyla yeniden işlev kazandırılarak, kullanıma açılmıştır 

(Kılcı, 1987: 162; Kozbe, 2017: 287). Sözkonusu onarımlar ve eklemeler kapsamında taçkapının batısında kalan 

hücre kuzeye ve batıya doğru genişletilerek caminin kadınlar bölümü oluşturulmuştur (Şekil 4, Resim 1, 2).  

Taş süsleme işçiliğinin üst seviyelerde olduğu taç kapı ve minare, caminin anıtsal bölümleridir. Taç kapı üç 

dilimli ve yüksek kemerli bir niş şeklinde düzenlenmiş olup kavsarası mukarnas dolgularla süslüdür. Mukarnas 

dolgunun altında üç tarafı dolaşan bir kitabe frizi ve bunun altında birbiri ile kesişen kıvrımlı hatlar arasında 

Allah’ın doksan dokuz ismi yazılıdır. Kapı açıklığının iki yanında  geometrik motiflerle süslü birer yuvarlak 

madolyon vardır. Kapının iki kenarında ise mukarnas başlıklı sütünce vardır  (Kılcı, 1987: 161; Yurddaş, 2002: 

173). Caminin kuzeydoğu köşesine bitişik, yüksek kare prizmal kaide üzerindeki silindirik gövdeli minare, dört 

ana bölüme ayrılmıştır ve her bölüm değişik bezemeye sahiptir. Minarenin dışa fazla çıkıntı yapmayan tek 

şerefesi ile kısa tutulmuş bir petek kısmı bulunmaktadır. Minarenin şerefesine, gövdesi içerisinden çift sarmallı 

çıkış merdiven sistemiyle ulaşılmaktadır (Yurddaş, 2002: 173; Uluçam, 2017: 15).  

Caminin büyük ölçüde tahrip olan harim bölümünün kısmen ayakta kalabilen kuzey cephe duvarı dışındaki diğer 

kısımları büyük oranda yıkılmış olup kısmi duvar kalıntıları şeklinde günümüze ulaşmıştır. Kuzey duvarının ön 

yüzü ileri düzeyde taş işçiliğine ve simetrik bir cephe düzene sahiptir. Ortada üstü istiridye şeklinde biten bir 

niş ve sağda mukarnaslı bir niş şeklinde iki kapı bulunmakta olup, soldaki kapı yıkıktır. Duvarın üstünde 

konsollara oturan çıkıntı vardır (Resim 1, 2). Kuzey duvarının arka yüzü çeşitli dönemlerde değişikliklere 

uğramıştır (Kılcı, 1987: 161; Kozbe, 2017: 287) . 

Er Rızk Camisi’nin tamamında taş ve bağlayıcı harç malzeme olarak kireç harcı kullanılmış olup; harim, 

revaklar, medrese bölümleri, taç kapı ve minarede kesme taş malzeme olarak bölgenin yerel ana kayaç 

grubundan olan sarımsı krem beyaz renkli, ince taneli ve gözenekli yerel kireç taşları kullanılmıştır. Caminin 

günümüze ulaşan bazı duvarlarının örgü tekniği düzgün kesme taş işçiliğinden farklı olarak aynı duvar üzerinde 

moloz, kaba yonu ve daha küçük boyutlarda kesme taş örgülü bölümler olmak üzere değişiklik teknikler 

görülmektedir. Bu farklılığın, camide oluşan tahribatlara bağlı olarak, gerçekleştirilen çok sayıdaki onarım 

müdahalelerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Moloz taş örgülü bölümlerde kullanılan kireç bağlayıcı harçlar 

iri taneli kum, taş tozu agregalıdır. Kesme taş örgüler arasındaki yumuşak geçişi sağlamak için kullanılan 

bağlayıcı harçlar ince taneli yapıda ve gri-krem renklidir (Eskici ve Şener, 2018: 9). Caminin medrese 

hücrelerinin pişmiş toprak-seramik künk örgülü kubbelerinin üzerinde ve harimin avluya bakan kuzey cephesi 

üst kenarını kuşatan saçak konsolları arasında kalan ve niş görünümündeki yüzeylerde özgün olduğu düşünülen 

sıva uygulamaları görülmektedir. 

Er Rızk Camisi’nde, 2010 yılında mevcut  durumunun stabil hale getirilmesine yönelik olarak yapılan koruma 

uygulamalarıyla, acil yapısal sorunlarının büyük oranda giderildiği anlaşılmaktadır (Ebru Gültekin, 2010: 4; 

Eskici ve Şener, 2018: 12). Sözkonusu bu uygulamalarda; çelik strüktür ile harim kuzey cephe duvarının ve taç 

kapının desteklenmesi, derz dolgu uygulamaları, örgü içlerindeki boşlukların, yarık ve çatlakların sıvı harç 

enjeksiyonu yapılarak sağlamlaştırılması, eksik örgü bölümlerinin benzer taş malzeme ile tamamlanması ve 

duvar üstü “capping” uygulamalarıyla korunması gibi uygulamaların taşıma öncesi yapılan incelemelerde etkin 

olduğu görülmüştür. 

 

Er Rızk Camisi’nin koruma ve kurtarma (taşıma) uygulamaları öncesinde projesinde ve yerinde yapılan 

incelemede, uğradığı birçok tahribatın yapılan son onarımlardaki güçlendirme ve sağlamlaştırma çalışmaları ile 

büyük oranda giderildiği görülmüştür (Eskici ve Şener, 2018: 12). Bu nedenle, kapsamlı güçlendirme ve 
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sağlamlaştırma uygulamalardan daha çok lokal/kısmi koruma uygulamalarının yapılmasına ihtiya ç duyulduğu 

görülmüş ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak koruma ve kurtarma (taşıma) uygulamaları 

öncesinde niteliksiz eklerin kaldırılması gerekli görülmüştür.  

2. Koruma ve Kurtarma (Taşıma) Uygulamaları 
Dünyada, baraj göl alanlarında kalmış kültürel miras alanlarındaki taşınmaz kültür varlıklarının kurtarılması 

için yürütülen projelerde, çağdaş koruma ilkelerinin belirlendiği uluslararası tüzük ve yönetmeliklerde yer alan 

hükümlerde belirtildiği gibi, ilk olarak özgün konumunda korunmasını esas alan uygulamaların değerlendirildiği 

çalışmalar bulunmaktadır. Ancak taşınmaz kültür varlığının yerinde koruma yöntemleri uygulanarak özgün 

konumunda korunması imkânsız hale gelmesi durumunda en son seçenek olarak “Taşıyarak Koruma 

Yöntemleri”nin uygulandığı görülmektedir. Taşıyarak koruma yöntemlerinin, taşınmaz kültür varlığını özgün 

konumundan ve sahip olduğu kültürel değere katkıda bulunan çevresel etkenlerden ayırmak sonucunu ortaya 

koyması nedeniyle taşınmaz kültür varlığının özgünlüğünü zedeleyen bir eylem olduğu unutulmamalıdır (Curtis, 

1979: 9). 

“Taşıyarak Koruma Yöntemleri”, yok olma riski altındaki bir taşınmaz kültür varlığının özgün konumundan 

çeşitli taşıma yöntemleri kullanılarak önceden belirlenen uygun bir konuma nakledilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Baraj gölü suları altında kalma riski altındaki taşınmaz kültür varlıkları için uygulanan 

“Taşıyarak Koruma Yöntemleri” projenin etki türüne ve taşınmaz kültür varlıklarının korunma durumuna, yapım 

tekniğine, mimari özeliklerine ve önemine göre değişiklikler gösterdiği görülmektedir (Ahunbay, 1998: 325; 

Yılmaz, 2019: 152). 

 

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’nin göl alanında kalacak olan tarihi Hasankeyf yerleşimindeki 

taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve kurtarılması için yürütülen çalışmalar, dünyada uygulanan örnekleri 

arasında, büyük kapsamlı ve önemli kurtarma çalışmalarından biri olarak yerini almıştır. Yürütülen kurtarma 

çalışmalarında uygulanması için birçok proje yöntemi önerisi getirilmiştir. Önerilen proje yöntemleri arasından 

taşınmaz kültür varlıklarının korunma durumuna, boyutlarına, malzemesi ve yapım tekniğine göre; Gömü ortamı 

(dolgu katmanları) oluşturularak yerinde koruma, birim yapı elemanlarına ayırarak taşıma, bloklara ayırarak 

taşıma ve strüktürel bütüncül taşıma yöntemleri en uygulanabilir yöntem türleri olarak değerlendirilmiş ve 

uygulanmasına karar verilmiştir (Sevgi vd., 2017: 13; Uluçam, 2017: 17) . 

 

Tarihi Hasankeyf yerleşiminde bütüncül taşıma yöntemlerinin uygulandığı projeler içerisinde yer alan ve 

çalışmamızın konusunu oluşturan Er Rızk Camisi’nin 2019 yılında gerçekleştirilen koruma ve kurtarma (taşıma) 

çalışmaları, birim yapı elemanlarına ayırarak taşıma, bloklara ayırarak taşıma ve strüktürel bütüncül taşıma 

yöntemlerinin birlikte uygulandığıaz sayıdaki önemli proje örneklerinden birini oluşturmuştur.  

 

Er Rızk Camisi’nin koruma ve kurtarma (taşıma) için hazırlık çalışmaları kapsamında, öncelikle mevcut 

durumlarının belgelenmesi için filmleri ve fotoğrafları çekilmiş, detaylı fotogrametrik haritaları, çizimleri, 

ölçümleri ve modelleri yapılmıştır. Bu belgelemeler kurtarma (taşıma) uygulamaları için ihtiyaç duyulan çeşitli 

proje çizimlerinin oluşturulmasında ve taşıma yöntemlerinin uygulama aşamalarının belirlenmesinde çok yoğun 

bir şekilde kullanılmıştır. 

 

Er Rızk Camisi’nin koruma ve kurtarma (taşıma) çalışmaları için hazırlanan projelerde, taç kapının ve medrese 

hücrelerinin yer aldığı ve günümüzde cami olarak kullanılan kuzeydeki revaklı mekân kütlesi kendinden tahrikli 

modüler lastik tekerlekli taşıyıcıların (SPMT) kullanıldığı “Strüktürel Bütüncül Taşıma” yöntemiyle, 

özgünlüğünü ve sağlamlığını  koruyarak günümüze ulaşan bölüm olan minare “Birim Yapı Elemanlarına 

Ayırarak Taşıma” yöntemiyle ve özgün harime ait kuzey cephe duvarı ise “Bloklara  Ayırılarak Taşınma” 

yöntemi ile 4 yapı bloğuna ayrılarak taşınması; Ilısu barajın tamamlanması ile birlikte Dicle Nehri’nin sularının 

yükselebileceği en yüksek seviyeden daha yüksek bir kottaki  alana nakledilmesi ve burada yeniden 

kurulumlarının gerçekleştirilmesi ön görülmüştür (Şekil 5, 6, 7). Ayrıca projede hazırlık kapsamında, bütün 

mekân kütlelerinin iç ve dış çevrelerinde yapılacak arkelojik kazı çalışmasıyla temellerinin ortaya çıkarılması 

ve temizlik sonrası ortaya çıkması olası mezarların taşınması ön görülmüştür. 

 

Er Rızk Camisi’ndeki uygulamalarda öncelikle niteliksiz eklentiler olan, ikinci avlunun doğu ve güney doğu 

kesimindeki wc-abdest mekânı, avlu duvarları, giriş holü, günümüzde ibadet  mekânı olarak kullanılan ana yapı 

kütlesinin güneyine ve batısına eklenen mekân eklentileri özgün mekân kütlelerine zarar verilmeksizin, itinayla 
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ayıklanarak temizlenmiştir (Resim 4). Bu çalışma ardından caminin çevresinde ve iç mekânlarında 2 -3,5 m 

arasında değişen derinliklerde arkelojik kazı çalışması yapılarak yapı temelleri ortaya çıkarılmış (Resim 3). 

ortaya çıkartılan yapı temel duvarlarında koruma-onarım, destekleme-güçlendirme müdahaleleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; yatay / düşey örgüde ve birim eleman düzeyindeki bölgesel kayıplar, mevcut 

örgü ile uyumlu malzeme ve harç kullanılarak sağlamlaştırılmış, eksik örgüler tamamlanmış; gevşek ve muhdes 

derz harçları temizlenmiş, derz boşalmaları derinliğe göre değişen teknikte harç karışımlarıyla doldurularak derz 

onarımı yapılmıştır. 

 

Yapı temellerinin ortaya çıkarılması ve sağlamlaştırma veonarımların tamamlanmasından sonra, caminin harim 

mekanına ait özgün kuzey cephe duvarının 4 yapı bloğuna ayırılarak taşınması şeklinde hazırlanmış proje 

kapsamındaki imalat uygulamalarına geçilmiştir.  Öncelikle kuzey cephe duvarının ağırlığı, boyutu ve taşıma 

güvenliği gözetilerek, 4 yapı bloğa ayıracak dikey kesim hatları duvar yüzeylerindeki süsleme, yazıt v.b. gibi 

özellikli unsurları ile  taşıyıcı elemanların kritik bölümlerine denk gelmeyecek şekilde belirlenmiştir. Duvarın 

temel seviyesinde betonarme ızgara kiriş sisteminin imalatı için duvarın temel seviyesinde betonarme kirişin 

sığabileceği ebatta boşluklar açılmıştır. Betonarme ızgara kiriş sistemi, harim duvarının bağım sız bölümler 

halinde taşınmasına olanak sağlayacak şekilde, projesinde boyutlarına ve ağırlığına göre hesaplanarak 

belirlenmiş olan 80 cm yüksekliğinde ve 30 cm genişliğindeki krişlerden 4 bölüm halinde imal edilmiştir. SPMT 

(kendinden tahrikli modüler taşıyıcı) platformla taşıma ve mobil vinç ile kaldırma esnasında harim kuzey 

duvarının stabilitesinin sağlanabilmesi için duvarı ön ve arka cepheden destekleyecek çelik strüktür sistemi imal 

edilmiştir. Çelik destek sisteminin imalatı, duvarda belirlenmiş olan kesim hatlarına ve betonarme ızgara kiriş 

sistemindeki 4 bölüme uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çelik destek sisteminin ön ve arka cephedeki bölümleri 

arasındaki bağlantı, üsten çelik bağlantı profileri ile sağlanmıştır. Bu aşamada eşzamanlı olarak, betonarme 

ızgara kiriş sistemine, harim duvarının mobil vinç ile kaldırılmasını mümkün kılacak; çelik halat, ankraj demiri 

v.b. bağlantı elemanlarının imalat ve montajı yapılmıştır. Son çalışma olarak harim kuzey duvarı, kablo ve disk 

kesim makineleri kullanılarak belirlenmiş olan kesim hatlarından kesilmiş, ilişkili olduğu duvardan ayrılması 

gerçekleştirilerek duvar blokları kaldırma ve taşımaya hazır hale getirilmiştir (Resim 5; Şekil 7).  

Er Rızk Caminin, harime ait toplamda 720 ton ağırlığa sahip özgün kuzey cephe duvarı 4 yapı bloğuna ayrılmış, 

duvar yapı blokları önce 650 ton kaldırma kapasiteli mobil vinç kullanılarak mevcut yerinden kaldırılmış ve 

geçici olarak caminin avlusunda oluşturulan stok alanına alınmıştır.  Daha sonra yapı blokları, (montaj sı rası 

geldiğinde final /nihai pozisyonuna yerleştirilmek üzere )12 akslı bir SPMT (kendinden tahrikli modüler 

taşıyıcı) platform üzerine alınarak 4670 m mesafede ve 48 metre daha yüksekte olan yeni konumuna 

taşınmışlardır (Resim 6). 

 

Cami harim kuzey cephe duvarının, 4 yapı bloğuna ayırılarak taşınması çalışmaları ile eş zamanlı olarak 

başlanmış olan minare bölümündeki çalışmalar, “Birim Yapı Elemanlarına Ayırarak Taşıması” kararı 

doğrultusunda birim yapı elemanlarının numaralanarak sökülmesi, taşınması ve arkeopark alanında belirlenmiş 

olan yerde yeniden kurulması gibi projesinde belirtilmiş imalatları kapsamaktadır. Minarenin taşınmasında;  ilk 

önce minareyi oluşturan birim yapı elemanlarının mevcut durumunu ayrıntılı gösteren tespit ve belgeleme 

çizimleri üzerinde numaralandırılma sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde minarede bulunan 169 adet örgü 

sırası alttan üste doğru 7 grup (A,B,C,D,E,F,G) oluşturacak şekilde bölümlere ayrılmıştır. A grubu 38, B grubu 

17, C grubu 27, D grubu 26, E grubu 31, F grubu 18 ve G grubu 12 sıra taştan oluşmuştur. Gruplardaki her bir 

örgü sırasındaki kesme, iç ve dış cephe üzerindeki yerine göre farklı harf ve sayı kodu ile numaralandırılmıştır. 

Ayrıca kesme taşlar üzerinde, birim yapı elemanlarının birbirleriyle ilişkisini beli rleyen düşey aks çizgileri 

oluşturularak yeniden kurulumda kullanılacak referans hatları belirlenmiştir (Şekil 6).  

 

Minarede yapı elemanlarının söküm çalışmasına en üsteki G12 kodlu örgü sırasından başlanmıştır. Her bir örgü 

sırasının sökümü öncesi kesme taş birim yapı elemanlarının yüzey temizliği, iç ve dış örgü arasındaki dolgu 

malzeme temizliği, birim yapı elemanlarına zarar vermeden yapılmıştır. Bu işlemden sonra dış ve iç örgüdeki 

birim yapı elemanları düşey aks çizgisi dikkate alınarak numaralandırma işlemi yapılmış ve sökümü yapılacak 

örgü sırası kodunun üzerine yazıldığı ahşap tablaların üzerine konulan, örgü sıranın kodu ve birim yapı 

elemanlarının numarasının yer aldığı birebir şablon oluşturulmuştur. Sökümde örgüdeki her bir birim yapı 

eleman geleneksel el aletleri (murç, keski v.b.) kullanılarak yerlerinden çıkartılımış, taşıyıcı tabla üzerinde 

şablondaki kodları ile eşleştirerek ahşap tablalara yerleştirilmişlerdir. Uygulamada her örgü sırası söküm öncesi 

ve sonrası çizimsel ve fotografik yöntemler ile belgelenmiş,  her 10 örgü sırasındabir olmak üzere bağlayıcı harç 

örnekleri alınarak, sonradan analizleri gerçekleştirilmiştir (Resim 7). 
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Sökümü tamamlanan örgü sırasının dizildiği taşıma tablaları, ağırlığa ve tablaların fiziksel özelliklerine uygun 

türde vinç kullanılarak kaldırılmış, taşıyıcı platformların üzerine alınarak önceden belirlenmiş olan depo alanı na 

taşınmıştır. Her bir tabla stok alanında tek sıra olarak yerleştirilmiştir (Resim 8). Sökümü yapılan birim yapı 

elemanlarının depo alanına taşınmasının ve burada bekletilmesinin nedeni, minarenin yeni yerinde yeniden 

kurulum çalışmalarının ancak  en son sökümü gerçekleştirilen en alt örgü sırasından sonra başlanacak olmasıdır. 

 

Er Rızk Camisi minare bölümünün söküm ve taşıma çalışmalarını takiben yeni Hasankeyf’te bulunan arkeopark 

alanındaki yeni yerinde önceden hazırlanmış temel kaidesi üzerine en son sökülen en alt örgü sırasından 

başlayarak ve numaralama sisteminde kullanılan kodlama düzeni takip edilerek  aslına uygun şekilde yeniden 

kurulum başlanmıştır. Minarenin yeniden kurulumunda özgün işçilik ve yapım tekniğine bağlı kalınmış; 

bağlayıcı harç olarak benzer harç malzemesi kullanılmıştır. Kullanılan harç için, özgün harç örneklerinin analiz 

sonuçlarında belirlenen oranlara riayet edilmiştir. Minarenin yeniden kurulum çalışmaları ilk sökümü ve 

taşınması gerçekleştirilen en üsteki örgü sırasını oluşturan birim yapı elemanlarının yerine yerleştirilmesi ile 

tamamlanacaktır. Minarenin birim yapı elemanlarının sökümü, taşınması ve yeniden kurulması çalışmalarının 

planlama ve projelendirme aşamasında % 30’luk özgün bir birin yapı elemanı kaybı oluşabileceğ i öngörülmüş 

ancak söküm ve taşıma çalışmalarında bu oranın çok altında bir oran olan % 2 birim yapı elemanı kaybı 

gerçekleşmiştir. Çünkü  minarede birim malzemelerinin bağlantısında metal kenetlerin çok az sayıda şerefe 

bölümünde kullanılmasına karşın yapının gövde, kaide ve temelindeki örgüde rastlanmamıştır. Taş ve harç ile 

inşa edilmiş olan minarede söküm esnasında bu nedenle özgün malzeme zaiyatı kendi yapısal ve fiziksel 

sorunları olan çok az birim malzemede görülmüştür.  Buna bağlı olarak da daha az yeni  malzeme ve işçilikte-

birim yapı elemanları kullanılarak yeniden kurulum çalışmalarının tamamlanması öngörülmektedir.  

 

Hasankeyf’te baraj göl suları altında kalmaktan, strüktürel bir bütün halinde taşınarak kurtarılan taşınmaz kültür 

varlıklarının en sonuncusu Er Rızk Camisinde özgün taç kapı ve medrese hücrelerinin yer aldığı ve günümüzde 

cami olarak kullanılan kuzeydeki revaklı mekân kütlesi olmuştur. Bu revaklı mekân kütlesinde uygulanan 

“Strüktürel Bütüncül Taşıma Yöntemi”, cami’nin mevcut yerindeki zemin koşullarında sahip olduğu statik 

koşulları ve strüktür bütünlüğünü koruyarak, aynı zamanda da yapı yükünün dengeli dağılımını sağlayan bir 

betonarme platforma eklenmiş kriko sistemiyle kaldırılıp kendinden  tahrikli modüler lastik tekerlekli 

taşıyıcıların (SPMT) üzerine alınarak taşınması şeklinde planlanmıştır (Şekil 5). Söz konusu betonarme 

kaldırma/taşıma plağı ile birlikte kaldırma ağırlığı yaklaşık 1700 tona ulaşmış olan revaklı mekân kütlesinin, 

strüktürel bütüncül taşıma çalışmalarının ilk aşaması kapsamında betonarme kaldırma/taşıma plağı altında yer 

alan 30 cm kalınlığında betonarme temel zemini (kaldırma temeli)  oluşturulmuştur (Resim 9). Takip eden 

aşamada revaklı mekân kütlesinin kaldırma/taşıma plağının geleceği özgün duvar hattında eşi t aralıklarla, 36 

adet, 50 cm çapında altlı üstlü ve birbiri ile kesişen delikler açılmıştır. Bu deliklerin içerisine,  32 mm’lik 

inşaat çeliğinden hazırlanan donatı yerleştirilmiş ve hızlı priz alan yüksek dayanımlı rötresiz beton ile boşluk 

bırakmayacak şekilde doldurulmuştur. Daha sonra revaklı mekân kütlesinin kaldırılmasını ve taşınmasını 

sağlayacak olan 100 cm kalınlığındaki betonarme taşıma plağının imalatı gerçekleştirilmiştir (Resim 9). 

Betonarme kaldırma/taşıma plağı, altında yer alan betonarme kaldırma temelinden mesnet alan hidrolik krikolar 

sayesinde, yukarı yönde uygulanan kaldırma kuvvetini, duvarlara yerleştirilen betonarme kaldırma kirişleri 

vasıtasıyla mekân kütlelerinin strüktür sistemine (duvarlarına) ileten ana taşıyıcı sistem elemanıdı r. Betonarme 

kaldırma/taşıma plağının bir diğer görevi ise revaklı mekân kütlesinin ağırlığının kendinden tahrikli modüler 

lastik tekerlekli taşıyıcıların (SPMT) üzerinde yayılı yük olarak dağıtılmasını sağlamaktır (Sevgi vd., 2017). 

Kaldırma/Taşıma plağının imalatında sonra revaklı mekân kütlesinin,  bu plağa yerleştirilmiş olan her biri 22 

cm çapında ve 6 m uzunluğunda (3 m’lik 2 adedin eklenmesiyle) olan 55 adet çelik boru sütunu ve her bir sütuna 

monte edilmiş 50 ton kapasiteli  hidrolik krikolar vasıtasıyla 1,5 m’lik 3 seferde toplam 4,5 m yüksekliğe 

kaldırılması gerçekleştirilmiştir (Resim 10).  Revaklı mekân kütlesi, zemin kotunun taşıma yolunun zemin 

kotundan 3 m aşağıda olması nedeniyle, alanın kültürel katmanları gözönüne alınarak bu katmanlara zar ar 

verilmemesi amacıyla ilk olarak 3 m. yükseliğe kaldırılarak mevcut yol kotuna uyumlu planlanan taşıma yolu 

kotuna çıkartılmıştır. Bu kaldırma ile revaklı mekân kütlesi altında oluşan 3 m’lik boşluk, 30 m uzunluğunda, 

15 m genişliğinde ve 1.5 m yüksekliğinde iki adet betonarme platformun üst üste dökülmesiyle giderilerek, 

SPMT’nin taşıma yolu kotundan mekân kütlesinin altına sürülmesine imkan verecek hale getirilmiştir. Revaklı 

mekân kütlesi son olarak taşıma yolu kotu seviyesinden 1,5 m daha yüksekliğe yüksekliğe kaldırılmasıyla özgün 

zemin kotundan 4,5 m yüksekliğe kaldırılmış olup, altına (SPMT) sürülerek üzerine alınma (yüklenmesi) 

aşamasına hazır hale getirilmiştir (Resim 11). 
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Er Rızk Camisi’nin revaklı mekân kütlesinin altına 22 akslı 3 sıra (toplam 66 aks) kendinden tahrikli modüler 

lastik tekerlekli taşıyıcı (SPMT) sürülerek yerleştirilmiştir. Daha sonra (SPMT) platformların üzerine yüklenen 

revaklı mekân kütlesi, taşıma hareketi için özel olarak maksimum %2 eğimde, 15 m genişliğinde ve yaklaşık 

4670 m uzunluğunda imalatı yapılan taşıma yolu kullanılarak  yaklaşık 48 metre daha yüksekte olan yeni 

konumuna nakledilerek yerleştirilmiştir (Resim 12). Revaklı mekân kütlesinin kaldırma, taşıma ve yeni 

konumunda montaj aşamalarında, sistemin son derece küçük ivmelere maruz bırakılmasıyla, mevcut 

konumundaki statik koşullar neredeyse hiç değişmeden strüktürel bir bütün halinde taşınması mümkün olmuştur.  
 

Er Rızk Camisi’nin “Bütüncül Taşınma Yöntemleri” uygulandığı “Koruma ve Kurtarma Taşıma Çalışmaları” 

ile baraj göl sahasından çıkarılan özgün mekân kütlelerinin yeni konumunda yeniden kurulumu, restorasyonu 

ve sergileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir (Resim 13). Ayrıca Er rızk Camisi'nin yeni yerinde başta avluyu 

batı, kuzey ve doğu yönden sarmalayan revakları, güneydeki özgün harim ile kuzey batı köşedeki hücre 

mekanları olmak üzere halihazırda eksik olan bölümleri, restitüsyon verileri esas alınarak, geleneksel malzeme 

ve yığma yapım tekniği uygulanarak cami olarak hizmete açılmasıyla birlikte koruma ve kurtarma (taşıma) 

uygulamaları başarılı bir şekilde tamamlanacaktır (Resim 14) . 

SONUÇ 

Tarihi Hasankeyf yerleşiminde yer alan Er Rızk Camisi,  Ilısu baraj projesi göl suları altında kalmaktan 

kurtarılarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesine ve sergilenmesine olanak sağlanabilmesi amacıyla, 2018 - 2019 

yılları arasında, Bütüncül Taşınma Yöntemlerinin uygulandığı  başarılı bir koruma ve kurtarma (taşıma) 

çalışmasıyla, yeni Hasankeyf yerleşimde oluşturulan arkeopark alanındaki yeni yerine nakledilmiştir. Er Rızk 

Cami’nin tarihi, estetik ve mimari değerleri, korunma durumu ve yapım tekniği kadar taşındığı mesafe ve taşınan 

alanın özellikleri bakımından kültürel mirasın korunmasına yönelik dünyada gerçekleştirilen bu tür çalışmalar 

arasında bilimsel ve teknik açıdan önemli bir uygulama niteliği taşımaktadır. Er Rızk Camisi’nin Koruma ve 

Kurtarma (Taşıma) çalışmaları, uzun yıllar süren ulusal ve uluslararası profesyonellerin, bilim insanların ın, ilgili 

kurum uzmanlarının (DSİ Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) araştırmaları 

sonucunda cami özelinde yapısal durumu göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Projenin interdisipliner uzman 

ekiplerle ve hazırlanan yönetim planı çerçevesinde bütünleşik koruma ilkelerine dayanılarak yürütülmesi, 

inancımız odur ki ileriki süreçlerde yok olma tehdidi ile karşılaşan kültürel mirasın korunması/kurtarılması için 

yürütülecek çalışmalar için önemli birörnek oluşturacaktır. 
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Şekil 1. Ilısu Barajı ve Rezervuar Alanı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arşivi). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2.  Hasankeyf Er Rızk Camiinin Özgün Konumu (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arşivi) . 
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Şekil 3.  Hasankeyf Er Rızk Camiinin  Özgün  Restitüsyon Planı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arşivi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4.  Hasankeyf Er Rızk Camiinin Taşıma Öncesi Mevcut Durum Planı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü arşivi). 
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Şekil  5.  Hasankeyf Er Rızk Camii  Revaklı Mekân Kütlesi  Strüktürel Bütüncül Taşıma  Projesi  (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arşivi). 
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Şekil 6.   Hasankeyf Er Rızk Camii  Minaresi Örgü Sıraları Ve Birim Yapı Elemanlarının Numaralandırma Sistemi (Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arşivi) 
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Şekil 7.   Hasankeyf Er Rızk Camii  Harim Mekanı Kuzey Cephe Duvarının  4 Yapı Bloğuna  Ayırılarak Taşıma Projesi  (Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arşivi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 1. Hasankeyf Er Rızk Camiinin  Taşıma Öncesi Mevcut Durumu (Batıdan’dan). 
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Resim 2.   Hasankeyf Er Rızk Camiinin  Taşıma Öncesi Mevcut Durumu (kuzeydoğu’dan ve Güneybatıı’dan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 3.  Hasankeyf Er Rızk Camiinin  Temellerinin Arkelojik Kazı Çalışmasıyla Ortaya Çıkarılması (ER-BU İnşaat Tic. Aş. arşivi). 
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Resim 4.  Hasankeyf Er Rızk Camiinin Taşıma Öncesi  Niteliksiz Eklerin Kaldırılması Çalışmaları (ER-BU İnşaat Tic. Aş. arşivi) . 
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Resim 5.   Hasankeyf Er Rızk Camii  Harim Mekanı Kuzey Cephe Duvarının  4 Yapı Bloğuna  Ayırılarak Taşıma  çalışmaları . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 6.  Hasankeyf Er Rızk Camii  Harim Mekanı Kuzey Cephe Duvarının  4 Yapı Bloğuna   Ayrılarak 650 Ton Kaldırma Kapasiteli Mobil Vinçle 

Yerlerinden Kaldırılma ve Taşıma Çalışmaları (ER-BU İnşaat Tic. Aş. arşivi) . 
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Resim 7.  Hasankeyf Er Rızk Camii Minaresinin Birim Yapı Elemanlarının Numaralandırma ve Söküm Çalışmaları  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 8.  Hasankeyf Er Rızk Camii Minaresinin  Minaresinin Sökümü Yapılan Birim Yapı Elemanlarının Taşıyıcı Platformların Üzerine Alınarak 

Depo Alanına Taşınması. 
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Resim 9. Hasankeyf Er Rızk Camii  Revaklı Mekân Kütlesi Strüktürel Bütüncül Taşıma Projesi Betonarme Temel Zemini Platformu ve 

Betonarme Kaldırma Platformu İmalat Çalışmaları. 
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Resim 10. Hasankeyf Er Rızk Camii  Revaklı Mekân Kütlesi Strüktürel Bütüncül Taşıma Projesi Kaldırma Kriko Sisteminin Kurulması. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 11. Hasankeyf Er Rızk Camii  Revaklı Mekân Kütlesi  Strüktürel Bütüncül Taşıma Projesi Kaldırma Kriko Sistemininyle Kaldırılması ve SPTM 

taşıyıcı platform üzerine Alınması (ER-BU İnşaat Tic. Aş. arşivi) . 
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Resim 12.Hasankeyf Er Rızk Camii  Revaklı Mekân Kütlesi   Bloğu Strüktürel Bütüncül Taşıma Projesi Kapsamında 22Akslı 3 Sıradan (Toplam 66 

Aks) Oluşan SPTM Taşıyıcı Platform Üzerinde Arkeoark Alanındaki Yeni Konumuna Taşınması (ER-BU İnşaat Tic. Aş. arşivi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 13. Hasankeyf Er Rızk Camiinin  Arkeoark Alanındaki Yeni Konumunda  Yeniden Kurulum, Montaj,  Restorasyon ve Sergileme Çalışmaları 

(ER-BU İnşaat Tic. Aş. arşivi).  
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Resim 14.  Hasankeyf Er Rızk Camiinin  Arkeoark Alanındaki Yeni Konumunda Restorasyon ve Sergileme Çalışmaları Sonrası Durumunun Üç 

Boyutlu Model Çizimi Görselleri. 


